
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ITAITUBA - PA - C/ BDI. 

OISCRI M INA.ÇÃO 
EXECUCAO EXECUCAO TOTAL 

ME5 0 1 Mt;S02 Mr.'S03 MES 04 ~Usos M S06 MES 07 

22.347,83 22.347, 83 
1 SERVIÇOS PRELI MINARES 

100,00% 
73.011,59 73.011,59 146.023,17 

' INFRAESTRUTURA 
50,00l< 50,00% 

44.S45,67 89.091,34 14.848,56 148.485,57 
3 SU PRAESTRUTURA 

30,00l< 60,00% 10,00% 

4 PAREDES E PA1NEIS 
25.586,42 59.701,65 85.288,07 

30,00% 70,00% 

5 ESQUADRI AS 
42.909,96 42 .909,96 

100,00% 

• COBERTURAS 
72.822,61 72.822,6 1 

100,00% 

7 IM PERMEABI LIZAÇÕES 
1.647,68 246,21 

87,00% 13,00% 
1.893,89 . REVESTI M ENTOS INTERNOS 

71.746,69 

100,00% 
71 .746,69 

9 REVESTIMENTOS EXTERNOS 
30.358,58 

100,00% 
30.358,58 

10 FORRO 
30.082, 29 

100,00% 
30 .082, 29 

SUBTOTAL 97.007,10 117.557,26 89.091,34 113.257,59 102.611,61 102.351,48 30.082,29 651.958,66 

ACUMULADO 97.007,10 214.564,36 303.655,70 416.913,29 519.524,!9 621.876,37 651.95!,66 651.958,66 
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