
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO· PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA 

DISCRIMINAÇÃO 
M~0l 

1 SERVIÇOS PREMIMINARES 
17.877,21 

100,00% 

2 INFRAESTRUTURA 
58.408,85 

50,00% 

3 SUPRAESTRUTURA 

4 PAREDES E PAINEIS 

s ESQUADRIAS 

6 COBERTURAS 

7 IMPERMEABILIZAÇÕES 
1.318,05 

87,00% 

8 REVISTIMENTOS INTERNOS 

9 REVISTIMENTOS EXTERNOS 

10 FORRO 

SUBTOTAL 77.604,11 

ACUMULADO 77.604,11 

EXECUÇAO 
MES02 MES03 

58.408,85 

50,00% 
35.636,69 71 .273,38 

30,00% 60,00% 

94.045,54 71.273,38 

171.649,65 242.923,02 

M~04 Mt.SOS 

11.878,90 

10,00% 
20.468,04 47.758,75 

30,00% 70,00% 
34.3 27,90 

100,00% 
58.252,78 

100,00% 

90.599,71 81.883,58 

333,522,74 415.406,32 

,\J).,,AOG~,m ~\:;t\,l;;'f~~ Tllbaffl> 
CREA -26fü DJPA 

EXECUÇAO 
TOTAL 

MES06 MES07 

17.877,21 

116.817,70 

118.788,96 

68.226,79 

34.327,90 

58.252,78 

196,95 
1.515,00 

13,00% 
57.399,77 

100,00% 
57.399,77 

24.286,86 

100,00% 
24 .286,86 

24.066,74 

100,00% 
24.066,74 

81.883,58 24.066,74 521.559,71 

497,289,90 521.356,64 



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["pt-br"],"usedOnDeviceOCR":true}

