

MAGEPLAN

CONSTRUTORA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA E CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA	DATA:	26/08/2021	BDI:				
	AVENIDA GETÚLIO VARGAS, N° 419, BAIRRO CENTRO, ITAITUBA -PA	FONTE	SINAP	VERSÃO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	HORA	86,90%	MÊS
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	-	-	-
LICITAÇÃO	TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021							
EMPRESA	MAGEPLAN SERVICE & LOGS EIRELI, CNPJ: 20.910.330/0001-21 Inscrição Estadual: 15.459.959-0 Inscrição Municipal: 8052 Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba - Pará							
DISCRIMINAÇÃO	EXECUÇÃO				EXECUÇÃO			
	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	22.347,83 100,00%	-	-	-	-	-	-	-
2 INFRAESTRUTURA	73.011,59 50,00%	73.011,59 50,00%	-	-	-	-	-	-
3 SUPRAESTRUTURA	-	44.545,67 30,00%	89.091,34 60,00%	14.848,56 10,00%	-	-	-	-
4 PAREDES E PAINÉIS	-	-	-	25.586,42 30,00%	59.701,65 70,00%	-	-	-
5 ESQUADRIAS	-	-	-	-	42.909,96 100,00%	-	-	-
6 COBERTURAS	-	-	-	72.822,61 100,00%	-	-	-	-
7 IMPERMEABILIZAÇÕES	1.647,68 87,00%	-	-	-	246,21 13,00%	-	-	-
8 REVESTIMENTOS INTERNOS	-	-	-	-	-	71.746,69 100,00%	-	-
9 REVESTIMENTOS EXTERNOS	-	-	-	-	-	-	30.327,48 100,00%	-

Paulo Henrique de O. Abranches
Arquiteto e Urbanista
C.R.C. - PAUJ A132492-6

DISCRIMINAÇÃO	EXECUÇÃO				EXECUÇÃO			
	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
10 FORRO	-	-	-	-	-	-	30.082,29	-
11	-	-	-	-	-	-	100,00%	-
12	-	-	-	-	-	20,00%	80,00%	-
13	-	-	-	-	-	-	100,00%	-
14	-	-	-	-	-	20,00%	40,00%	40,00%
15	-	-	-	-	-	100,00%	-	-
16	-	-	-	-	-	100,00%	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
18	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
SUBTOTAL	97.007,10	117.557,26	89.091,34	113.257,59	102.611,61	102.320,38	30.082,29	-
ACUMULADO	97.007,10	214.564,36	303.655,70	416.913,29	519.524,89	621.845,27	651.927,56	651.927,56

Paulo Henrique de O. Abreu
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A32492-5
 O. Abreu

[Handwritten signature]

MAGEPLAN

CONSTRUTORA

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	RE FORMA E CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA	DATA:	26/08/2021	BDI:	25%	
LOCAL:	AVENIDA GETÚLIO VARGAS, N.º 419, BAIRRO CENTRO, ITAITUBA -PA	FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	DATA REF.
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	86,90%	47,89%	fev/21
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-	-
EMPRESA:	MAGEPLAN SERVICE & LOGS EIRELI, CNPJ: 20.910.330/0001-21 Inscrição Estadual: 15.459.959-0 Inscrição Municipal: 805270. End: Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba – Pará					

Itens		% Adotado
AC = Administração Central		1,02%
S= Seguros		0,35%
R= Riscos		0,97%
G=Garantia		0,45%
DF= Despesas Financeiras		0,59%
L= Lucro		5,00%
I= Impostos		13,15%
	ISS	5,00%
	PLS	0,65%
	COFINS	3,00%
	CPRB	4,50%
BDI COM desoneração		25,00%

Paulo Henrique de O. Abreu
 Arquiteto e Urbanista
 CRM 32492/6
 Paulo Henrique de O. Abreu